

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

061

27 DIC. 2018

DELIBERA N. _____

DEL _____

OGGETTO: Programma Operativo Interregionale "*Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico*" 2007-2013. Progetto di efficientamento energetico degli edifici, delle utenze energetiche e delle reti di distribuzione del calore e cogenerazione presso il Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" - *Azioni correttive propedeutiche al collaudo ed alla messa in funzione e utilizzo dell'impianto di trigenerazione del P.O. di Crotone.*

Struttura proponente: U.O. Ingegneria Clinica

Data di presentazione della proposta: ____/____/____

In data 27 DIC. 2018, nella Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in via Mario Nicoletta - Centro Direzionale "Il Granaio", il Direttore Generale f.f., Dr. Giuseppe Fico, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi, Dr. Francesco Saverio Loria, su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché sulla base dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso;

PREMESSO

CHE nell'ambito dell'appalto per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici e delle utenze energetiche e degli interventi sulle reti di distribuzione del calore e cogenerazione presso il Presidio Ospedaliero "S. Giovanni di Dio" di Crotone - finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE (POI) "*Energie rinnovabili e risparmio energetico*" FESR 2007-2013 - è stato installato un IMPIANTO di TRIGENERAZIONE con le seguenti caratteristiche:

- motore modello tipo Ener-G Italia, potenza elettrica pari a 1160 Kw, alimentato a gas, corredato degli elementi complementari al motore, quali torri evaporative, radiatore di dissipazione, CHILLER, etc.;

CHE a tutt'oggi non è stato possibile portare a compimento la procedura di collaudo del predetto impianto finalizzata all'adempimento degli obblighi di legge ed alla conseguente messa in esercizio del medesimo, per grave inadempimento alle obbligazioni di contratto da parte dell'Appaltatore,

puntualmente contestate dal Direttore Generale dell'ASP con Raccomandata A.R. prot. n.ro 0050643 del 07/11/2018;

CHE con delibera n.ro 59 del 21/12/2018 questa Stazione Appaltante, acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni da parte dell'Appaltatore, come da lettera prot. n. 0056296 del 13/12/2018 a firma del responsabile del procedimento agli atti d'ufficio, su proposta del medesimo responsabile del procedimento, ha disposto la risoluzione del contratto;

ATTESO CHE gli adempimenti relativi alle *"pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni"* propedeutici al collaudo dell'impianto di trigenerazione sono i seguenti:

1. ricompilazione/integrazione e completamento del modello I/40 da trasmettere all'Operatore preposto per l'ottenimento fornitura del gas di alimentazione;
2. ricompilazione/integrazione e completamento del Regolamento di Esercizio sul portale "produttori" di E-Distribuzione;
3. registrazione dell'impianto sul portale Gaudì;
4. compilazione della domanda di apertura di Officina di Produzione di energia elettrica presso l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane;
5. espletamento di eventuali ulteriori pratiche con altri Enti;

ATTESO, altresì, CHE, a seguito di sopralluogo sul sistema di trigenerazione, effettuato in data 31/01/2018, la Ditta Ener-G Italia S.p.A. di Milano (oggi Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l.), nella sua qualità di Progettista e Fornitrice del motore e degli altri componenti "core" dell'impianto, ha evidenziato la necessità di eseguire le seguenti attività propedeutiche al COLLAUDO TECNICO dell'impianto:

6. verifica e controllo dell'installato;
7. esecuzione di un esame endoscopico sul motore MTU;
8. installazione di un nuovo CONTATORE, a NORMA UTIF, per la misura dell'energia elettrica prodotta dal COGENERATORE in sostituzione di quello esistente fuori norma;
9. installazione di PANNELLO OPERATORE (PLC gestione valvolame) con caratteristiche compatibili con il sistema installato; l'attività di installazione deve comprendere la fornitura e la compilazione del software per la gestione, la supervisione e il controllo del SISTEMA di TRIGENERAZIONE;
10. fornitura dei fluidi di primo riempimento;
11. sostituzione, in esito all'attività di verifica, di eventuali componenti in stato di degrado per inutilizzo.

CONSIDERATO CHE, in data 30/11/2018, si è tenuto presso la Direzione Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MAAT), l'incontro convocato con lettera prot. n. 0012258 del 20/11/2018 - agli atti dell'ASP di Crotone con prot. n.ro 0052671 del 21/11/2018 - finalizzato all'acquisizione di informazioni in merito allo stato di avanzamento della procedura attivata dall'A.S.P. di Crotone ai fini del superamento delle criticità che hanno determinato il mancato funzionamento, e il conseguente mancato utilizzo, dell'impianto di cogenerazione/trigenerazione

installato presso il Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" nell'ambito del Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" 2007-2013, inserito per tali ragioni nell'elenco dei progetti "non funzionanti";

CHE il Dott. Alessandro Carettoni, Dirigente della Divisione III del MAAT, ha ribadito in quella sede che, come previsto dal citato Allegato alla Decisione C(2015) 2771 final e come più volte sottolineato dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito della procedura di monitoraggio avviata con la trasmissione della nota prot. 10608/CLE del 3 agosto 2017, se il progetto non dovesse risultare funzionante e in uso entro il 31 marzo 2019, si procederà al recupero dei fondi assegnati all'intero progetto, con danno sia per l'ASP sia per il Programma Operativo di riferimento;

CHE al termine dell'incontro, stante le urgenze nonché gli elementi di criticità tecnico-amministrativo-procedurali emersi, le parti hanno concordato sulla necessità che l'ASP di Crotone trasmetta il 15 dicembre 2018 e successivamente con cadenza quindicinale, un report dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere al fine di superare tali criticità;

CHE i report dovranno essere accompagnati da idonea documentazione, di carattere tecnico, amministrativo o procedurale, attestante sia gli impegni vincolanti assunti dall'Azienda Sanitaria con altri enti o soggetti terzi direttamente o indirettamente interessati, sia la tempistica di riferimento per ciascuno degli step individuati;

VISTO il verbale sottoscritto dalle Parti presso la Direzione Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, di dover finanziare con propri fondi di bilancio le opportune azioni correttive che possano scongiurare la revoca dell'intero finanziamento concesso necessarie al collaudo e alla messa in esercizio dell'impianto di trigenerazione;

PROPONE

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

- DESTINARE la somma di € 200.000,00 oltre IVA per l'espletamento delle attività propedeutiche al collaudo dell'impianto di trigenerazione elencate in premessa ai punti 1) - 11), di cui circa € 90.000,00 per la sostituzione, in esito all'attività di verifica, di eventuali componenti in stato di degrado per inutilizzo;
- DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento di espletare le relative procedure di affidamento nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici, con l'obiettivo di portare l'impianto di trigenerazione al collaudo e alla messa in esercizio entro il 31 Marzo 2019;

- FORMULARE, nelle forme previste della legge, RISERVA di recupero e azione di risarcimento danni nei confronti del Responsabile dei lavori e delle attività inadempiti;
- TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto:
 - all'U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale
 - all'Ufficio Programmazione Economica e Finanziaria
 - all'Ufficio Affari Generali
 - all'Ufficio Legale.

=====

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Cutrì

Il Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amm.vi
Dr. Francesco Saverio Loria

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

VISTI i pareri favorevoli di competenza espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

RITENUTO di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente;

Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di istituire un tavolo tecnico ai fini del monitoraggio continuo delle attività, nonché del rispetto tempistica di cui al verbale sottoscritto in data 30/11/2018 dalle Parti presso la Direzione Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe FICO

Il Direttore Sanitario
Dott. Agostino TALERICO

Il Direttore Generale F.F.
Dott. Giuseppe FICO

=====

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 27 DIC. 2018 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 165 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 27 DIC. 2018

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell'Ufficio AAGG



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA
DIVISIONE III

Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" 2007-2013.

ASP CROTONE "MAGNA GRECIA" Progetto di efficientamento energetico degli edifici, delle utenze energetiche e delle reti di distribuzione del calore e cogenerazione presso il Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" (CUP E15F10000120001).

VERBALE

dell'incontro del 30 novembre 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 30 (trenta) del mese di **Novembre**, dalle ore 12.00 alle ore 13.45, presso la Sala "Parlamentina" (Stanza 101) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per il Clima e l'Energia, in via Cristoforo Colombo n. 44, si è tenuto l'incontro a cui hanno partecipato:

- per il Ministero dell'Ambiente, Direzione Generale per il Clima e l'Energia (Organismo intermedio del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico):
 - Dott. **Alessandro Carettoni**, Dirigente della Divisione III
 - Dott. **Giuseppe Tranne**, funzionario della Divisione III
 - Arch. **Salvatore Roberto Perricone**, consulente Sogesid
 - Dott.ssa **Chiarina D'Onza**, consulente Sogesid
 - Dott.ssa **Maria Elena Di Rsisio**, consulente Sogesid
- per il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica (Autorità di Gestione del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico):
 - Dott.ssa **Patrizia Proietti**, funzionaria della Divisione VIII
 - Avv. **Domenico Mercuri**, funzionario della Divisione VIII
 - Dott. **Saverio Damato**, consulente Invitalia
 - Dott. **Vittorio Ferrari**, consulente Invitalia
 - Ing. **Maria Grazia Scigliano**, consulente Invitalia
 - Dott.ssa **Luciana Taddei**, consulente Invitalia
- per l'Agenzia per la Coesione Territoriale Area Programmi e Procedure, Ufficio 1 Coordinamento delle autorità di certificazione e monitoraggio della spesa (Autorità di Certificazione del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico):
 - Dott. **Vincenzo Bruni**
 - Dott. **Roberto Fulcinitti**

- per l' Azienda Sanitaria Provinciale Crotone "Magna Grecia" (beneficiario):
 - Dott. Sergio Arena Direttore Generale
 - Dott. Giuseppe Fico Direttore Amministrativo
 - Ing. Giuseppe Cutri Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
 - Dott. Agostino Talarico Direttore Sanitario

Il Dott. Carettoni sottolinea che l'incontro è finalizzato, come anticipato nella lettera di convocazione, all'acquisizione di informazioni in merito allo stato di avanzamento della procedura attivata dall'Azienda Sanitaria Provinciale Crotone "Magna Grecia" ai fini del superamento delle criticità che hanno determinato il mancato funzionamento, e il conseguente mancato utilizzo, dell'impianto di cogenerazione/trigenerazione installato presso il Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" nell'ambito del Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" 2007-2013, inserito per tali ragioni nell'elenco dei progetti "non funzionanti".

Rappresenta, a tale riguardo, la preoccupazione del Ministero dell'Ambiente, in qualità di Organismo Intermedio del POI Energia 2007-2013, in ordine alla effettiva possibilità che siano superate le citate criticità entro i termini stabiliti dagli orientamenti sulla chiusura del Programmi Operativi 2007-2013 (31 marzo 2019).

In seguito all'invio, da parte dell'ASP Crotone, del III report di monitoraggio predisposto ai sensi del punto 3.5 dell'Allegato della Decisione della Commissione C(2015) 2771 final del 30 aprile 2015 (Progetti non funzionanti), sono emersi infatti elementi di criticità che farebbero supporre che il termine indicato dal beneficiario (31 gennaio 2019) per la definitiva messa in funzione e l'utilizzo del citato impianto possa non essere rispettato.


Ribadisce quindi che, come previsto dal citato Allegato alla Decisione C(2015) 2771 final e come più volte sottolineato dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito della procedura di monitoraggio avviata con la trasmissione della nota prot. 10608/CLF del 3 agosto 2017, se il progetto non dovesse risultare funzionante e in uso entro il 31 marzo 2019, si procederà al recupero dei fondi assegnati all'intero progetto, con danno sia per l'ASP sia per il Programma Operativo di riferimento.

Sottolinea inoltre che le responsabilità derivanti dal mancato rispetto dei termini non possono essere imputate all'AdG e all'OI ai quali non è possibile ascrivere responsabilità che di fatto sono in capo al beneficiario.

L'Avv. Mercuri sottolinea come la revoca del contributo concesso alla ASP Crotone e la conseguente decertificazione del relativo importo, determinerebbe un grave danno per lo Stato Membro che rischierebbe di non raggiungere i target di spesa fissati per il precedente periodo di programmazione.

L'Ing. Cutri, nel confermare che è ancora in corso un tentativo di risoluzione in via stragiudiziale del contenzioso con la Ditta esecutrice dell'appalto, ovvero la ITEA Scrl, riferisce che in occasione dell'ultimo contatto telefonico con la ditta ENER-G Italia (ditta produttrice dell'impianto), avvenuto nella giornata del 29 novembre 2018, la stessa non abbia confermato la disponibilità, come riportato nel II Report di monitoraggio, a prestare la propria collaborazione, finalizzata al collaudo e alla conseguente messa in esercizio dell'impianto in parola, entro la data del 31 gennaio p.v., a causa del sopraggiungere di altri impegni lavorativi che farebbero slittare l'avvio delle attività solo a febbraio 2019.

Conferma, inoltre, che continuano a sussistere le problematiche già evidenziate in occasione dei precedenti report di monitoraggio, riconducibili da un lato agli aspetti di carattere tecnico/meccanico,

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'R. Fico'. Below it and to the left, there are several other initials and signatures, including one that looks like 'Cutri' and another that might be 'Mercuri'. The handwriting is in dark ink and is somewhat cursive.

dovuti al prolungato *fermo macchina* dell'impianto, e dall'altro alla mancata fornitura di gas metano dedicata all'alimentazione dell'impianto

L'Avv. Mercuri evidenzia che dalla documentazione agli atti risulterebbe che già nel gennaio dello scorso anno tra l'ASP di Crotone e la ditta ITEA Scarl erano in corso interlocuzioni al fine di pervenire ad una soluzione della controversia e chiede ai rappresentanti della ASP Crotone il motivo per il quale a dette interlocuzioni non è seguito un esito positivo

I rappresentanti della ASP Crotone evidenziano che le motivazioni del mancato accordo risiedono nelle ulteriori richieste economiche della ITEA Scarl che riteneva dette attività ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto di appalto.

Dette richieste sono state ritenute non ricevibili dall'ASP Crotone.

L'Avv. Domenico Mercuri rappresenta, la propria preoccupazione, condivisa dalle altre Amministrazioni presenti al tavolo, in merito al concreto superamento delle criticità e pone l'accento sulla necessità di ottimizzare il più possibile i tempi.

Il Dott. Tranne chiede se, a fronte della eventuale disponibilità a posticipare il termine di chiusura delle attività, ferme restando le improrogabili tempistiche stabilite dai Regolamenti comunitari, la Ditta ENER-G Italia possa, comunque, garantire la collaborazione con l'ASP per la risoluzione delle problematiche evidenziate.


L'Ing. Cutri, a tale proposito, riferisce l'intenzione di ricontattare a breve la Ditta ENER-G Italia per chiedere nuovamente un coinvolgimento della stessa sulla base delle tempistiche concordate in occasione dell'incontro. Conferma, inoltre, l'intenzione dell'ASP, come già prospettato nei precedenti report di monitoraggio, di coinvolgere formalmente la Ditta Engie Servizi SpA, che gestisce il servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione dell'ASP di Crotone, in una fase preliminare rispetto all'eventuale intervento della Ditta ENER-G Italia, al fine di realizzare tutte quelle attività prodromiche alla effettiva messa in funzione dell'impianto. Tali attività riguarderanno, indicativamente, la definizione e finalizzazione delle pratiche necessarie alla attivazione del servizio di fornitura del gas; la predisposizione della ulteriore documentazione amministrativo-procedurale necessarie ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni; lo svolgimento di verifiche di carattere tecnico sulle componenti dell'impianto

Il Dott. Coretoni sottolinea che, oltre a quelli evidenziati, un aspetto particolarmente delicato è rappresentato dalle procedure amministrative necessarie al rilascio, da parte dei competenti organi, delle autorizzazioni per la messa in uso dell'impianto, che potrebbero comportare una ulteriore dilazione dei tempi.

L'Ing. Cutri riferisce, a tale proposito, che relativamente alle pratiche ENEL rimane in sospeso la sola approvazione del Regolamento di esercizio, direttamente connessa alla messa in uso dell'impianto. Per ultimo, l'ASP provvederà all'acquisizione, da parte del competente Ufficio delle Dogane, della licenza per autoproduzione di energia elettrica per uso proprio

Tanto il Dott. Arena quanto il Dott. Fico confermano tutto l'impegno dell'ASP alla risoluzione delle problematiche evidenziate al fine di scongiurare la restituzione del finanziamento erogato dal Ministero dell'Ambiente.

Stante le urgenze nonché gli elementi di criticità tecnico-amministrativo-procedurali emersi nel corso dell'incontro, **le parti concordano** sulla necessità che l'ASP di Crotone trasmetta il 15 dicembre 2018 e successivamente con cadenza quindicinale, un report dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere al fine di superare tali criticità



I report dovranno essere accompagnati da idonea documentazione, di carattere tecnico, amministrativo o procedurale, attestante sia gli impegni vincolanti assunti dall'Azienda Sanitaria con altri enti o soggetti terzi direttamente o indirettamente interessati, sia la tempistica di riferimento per ciascuno degli step individuati.


L'incontro si chiude alle 13.45.

Letto, confermato e sottoscritto


Dott. Alessandro Corettoni




Dott. Giuseppe Tranne




Avv. Domenico Mercuri




Dott. Vincenzo Bruni



Dott. Sergio Arena



Dott. Giuseppe Fico



Ing. Giuseppe Cutri

