

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 0130 DEL
20 GEN. 2020

Oggetto: Programma di investimento ex art. 20 L. 67/88. Adeguamento alla normativa antincendio del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Crotone – Risorse assegnate con Delibera CIPE n. 16 del 08/03/2013.
APPROVAZIONE ESECUZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA B, DECRETO LEGISLATIVO 50/2019


CUP:E16G15001000001

Il Direttore Generale F.F. Dott.ssa Maria Pompea Bernardi, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico - Amministrativi

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. GESTIONE TECNICO - PATRIMONIALE

Il Direttore dell' U.O.C. GESTIONE TECNICO - PATRIMONIALE propone al Direttore Generale F.F. l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il R.U.P.
Direttore U.O.C. Gestione Tecnico - Patrimoniale
Arch. Francesco BERNARDO



Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Giuseppe FICO



PREMESSO

CHE con Delibera del Direttore Generale, n. 248, del 01/06/2018, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha approvato il Progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 500.000,00, così distinto:

	DESCRIZIONE	AMMONTARE	SOMMANO
A	LAVORI		
	Computo	€ 397.400,40	
	SOMMANO		€ 397.400,40
	Oneri per la Sicurezza	€ 7.948,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Imprevisti	€ 7.950,00	
	Spese Tecniche progettazione preliminare + progettazione esecutiva + CSP	€ 15.225,60	
	Spese Pubblicità (pubblicaz. bandi, risultati, ecc)	€ 1.589,61	
	Spese per attività di consulenza e supporto RUP	€ 1.987,00	
	Spese Tecniche D.L. e C.S.E.	€ 28.159,35	
	IVA 10 %	€ 39.740,04	
	SOMMANO		€ 102.599,60
	TOTALE		€ 500.000,00

CHE con Determina Dirigenziale del Dipartimento dei Servizi Tecnico - Amministrativi/Patrimonio, n. 1553, del 08/11/2018, si è stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura aperta, da tenersi ai sensi dell'art. 60, del Decreto Legislativo n. 50/2016, utilizzando interamente la piattaforma digitale della SUA - CUC della Provincia di Crotone, ex art. 58 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo a norma dell'art. 95, comma 4 del codice, con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ex art. n. 97, comma 8 del richiamato D. Lgs. N. 50/2016;

CHE in data 08/11/2018 si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio dell'ASP di Crotone, all'Albo Pretorio della Provincia di Crotone, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sull'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sui rispettivi siti web istituzionali, stabilendo quale termine ultimo per la ricezione delle offerte la data del 10/12/2018, ore 12,00;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione di Gara della SUA Provinciale di Crotone, in data 20/12/2018 ed ultimato in data 25/01/2019, con il quale la stessa ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola all'impresa GIANNELLI IMPIANTI SRL, la quale ha offerto una percentuale di ribasso pari al 31,025 %, per un importo complessivo di € 282.054,92, di cui € 274.106,92 per lavori e € 7.948,00 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Commissario pro tempore n. 092, del 07/03/2019 è stato approvato il verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa GIANNELLI IMPIANTI SRL con sede a Gravina di Puglia (BA) per l'importo di € 282.054,92 oltre IVA, inclusi gli Oneri per la Sicurezza pari a € 7.948,00;

CHE a seguito dell'aggiudicazione definitiva è stato predisposto il seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO DI GARA
A	LAVORI		
	Lavori a base d'asta	€ 397.400,40	€ 397.400,40
	Ribasso gara - 31,025 %		-€ 123.293,48
	SUB TOTALE	€ 397.400,40	€ 274.106,92
	Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso	€ 7.948,00	€ 7.948,00
	TOTALE LAVORI A	€ 405.348,40	€ 282.054,92
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Imprevisti	€ 7.950,00	€ 7.950,00
	Spese Tecniche progettazione preliminare + progettazione esecutiva + CSP	€ 15.225,60	€ 15.225,60
	Spese Pubblicità (pubblicaz. bandi, risultati, ecc)	€ 1.589,61	€ 1.589,60
	Spese per attività di consulenza e supporto RUP	€ 1.987,00	€ 1.987,00
	Spese Tecniche D.L. e C.S.E.	€ 28.159,35	€ 28.159,35
	IVA 10 %	€ 39.740,04	€ 28.197,15
	TOTALE B	€ 94.651,59	€ 83.108,70
	TOTALE (A + B)	€ 500.000,00	€ 365.080,18
	ECONOMIE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTR.		€ 134.919,82
	TOTALE	€ 500.000,00	€ 500.000,00

CHE in data 26/06/2019 è stato sottoscritto il contratto per i lavori di cui sopra, tra il Direttore Generale pro tempore dell'Azienda Sanitaria Provinciale e il Rappresentante legale dell'impresa aggiudicataria dei lavori, Giannelli Impianti SRL di Gravina di Puglia (BA) e registrato in data 02/07/2019, al n. 2221, Serie 3 di repertorio, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari;

CHE con verbale di consegna, redatto ai sensi dell'Art. 5, comma 2, del D.M. 49/2018, il giorno 21/05/2019, sono stati consegnati all'impresa appaltatrice GIANNELLI IMPIANTI SRL i lavori di " adeguamento alla normativa antincendio del P.O. di Crotone;

CHE in data 17/06/2019 è stato redatto regolare verbale di inizio lavori;

CHE in fase di esecuzione dei lavori è stata accertata la necessità di effettuare dei lavori supplementari per la presenza di circostanze inerenti la natura e la specificità dei beni oggetto d'intervento, tecnicamente ed economicamente non separabili dai lavori previsti nell'appalto originale;

CHE con nota a firma congiunta del Direttore Generale f.f. e del RUP, Prot. n. 49297, del 16/10/2019 è stata notificata alla Regione Calabria, Giunta Regionale, Dipartimento n. 6, Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità – Settore n. 10 Opere Pubbliche a Titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria, la volontà di procedere alla modifica del contratto di che trattasi;

VISTO l'Art. 106, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 50/2016 sue mm.ii., il quale prevede " Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- a) omissis;
- b) per i lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto

iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;"

CHE su richiesta del RUP il Direttore dei Lavori ha trasmesso con nota Prot. n. 2262, del 16/01/2020 gli atti inerenti la realizzazione dei lavori supplementari previsti. La documentazione citata è composta dai seguenti elaborati:

- I. Relazione Tecnica lavori supplementari;
- II. Planimetrie aree d'intervento;
- III. Computo metrico lavori supplementari;
- IV. Quadro economico lavori supplementari di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO LAVORI SUPPLEMENTARI
A	LAVORI	
	Importo lavori supplementari	€ 158.271,00
	Ribasso gara - 31,025 %	€ 49.103,58
	SUB TOTALE	€ 109.167,42
	Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso	€ 3.000,00
	TOTALE LAVORI A	€ 112.167,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	Imprevisti	€ 900,00
	Spese Pubblicità (pubblicaz. bandi, risultati, ecc)	
	Spese per attività di consulenza e supporto RUP	€ 1.000,00
	Spese Tecniche D.L. e C.S.E.	€ 9.444,00
	IVA 10 %	€ 11.216,74
	TOTALE B	€ 22.560,74
	TOTALE (A + B)	€ 134.728,16

VISTE le leggi in materia;

PROPONE

1. Autorizzare l'esecuzione dei lavori supplementari previsti nel Quadro Economico prodotto dalla Direzione Lavori di cui sopra;
2. Di approvare gli elaborati progettuali esecutivi, relativi all'esecuzione dei lavori supplementari necessari per l'adeguamento alla normativa antincendio del P.O. di Crotone, non compresi nel progetto iniziale e che non possono essere separati dallo stesso perché strettamente necessari al suo perfezionamento;
3. Di dare atto che la spesa necessaria complessiva per l'esecuzione dei suddetti lavori trova copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione delle opere. Le stesse sono riportate nel Quadro Economico di progetto di cui al contratto in essere sopra citato, che viene così a modificarsi:

	DESCRIZIONE	IMPORTO LAVORI SUPPLEMENTARI
A	LAVORI	
	Importo lavori supplementari	€ 158.271,00
	Ribasso gara - 31,025 %	€ 49.103,58
	SUB TOTALE	€ 109.167,42
	Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso	€ 3.000,00
	TOTALE LAVORI A	€ 112.167,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	Imprevisti	€ 900,00
	Spese Pubblicità (pubblicaz. bandi, risultati, ecc)	
	Spese per attività di consulenza e supporto RUP	€ 1.000,00
	Spese Tecniche D.L. e C.S.E.	€ 9.444,00
	IVA 10 %	€ 11.216,74
	TOTALE B	€ 22.560,74
	TOTALE (A + B)	€ 134.728,16

4. Di affidare i lavori supplementari di cui ai precedenti punti, ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 50/2016 sue mm.ii., all'Impresa GIANNELLI IMPIANTI SRL, con sede in Gravina di Puglia (BA), per l'importo di € 112.167,42 oltre IVA al 10%, di cui € 109.167,42 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara ed € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto alle stesse condizioni e patti del contratto in essere;
5. Di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga al termine di ultimazione dei lavori pari a n. 120 giorni naturali e consecutivi oltre a quelli contrattuali, per l'esecuzione delle lavorazioni supplementari;
6. Di affidare al già Progettista Ing. Salvatore FALBO, con studio in Cotronei, Via Catoso 12, la Direzione Lavori per un importo offerto pari a € 6.344,00 incluso IVA e CNPAI;
7. Di affidare al già CSE Ing. Vincenzo MANO, con studio in Crotone, il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori supplementari per un importo offerto pari a € 3.100,00 incluso IVA e CNPAI;

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Referente Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari

Il Referente Sanitario
Dott. Pietro Luigi Briginda

Il Direttore Generale F.F.
Dott.ssa Maria Bernardi

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 20 GEN. 2020 con protocollo
n. 012

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....COLL. AMM.VO PROF.....

Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano