

DETER. N. 1130/D.S.T.A.

ORIGINALE

OGGETTO: Affidamento incarico professionale di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'adeguamento e la messa a norma di locali per la realizzazione di un laboratorio analisi nell'area transitoria ex diabetologia di cui alla delibera n.ro 100 del 17/01/2020. CIG Z7A30004F2. *Fattura 2FPA del 12/02/2021.*

03 AGO. 2021

In data _____, nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, c/o il Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato, nonché Dirigente Responsabile dell'U.O. Funzione Lavori, Manutenzione e Sicurezza, si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI**

PREMESSO CHE con *delibera n.ro 2583 del 13/12/2019* l'ASP di Crotone ha indetto la procedura negoziata per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma dei locali per la realizzazione di un laboratorio analisi nell'area transitoria ex diabetologia da espletarsi mediante RDO su MEPA di CONSIP;

CHE con la predetta delibera è stato approvato il QUADRO ECONOMICO del Progetto di fattibilità tecnica ed economica di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
Categoria di intervento	Costo dell'intervento (€)	Totale (€)
lavori edili	139.000,00 (Categoria OG1)	
impianti	222.000,00 (Categoria OG11)	
gestione del transitorio	8.100,00	
totale lavori	370.100,00	
Oneri di sicurezza	10.500,00	
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	18.500,00	
A) totale importo a base d'asta		399.100,00
Somme a disposizione Amm.ne		

Imprevisti (5% su importo a base d'asta)	19.955,00	
Spese tecniche e generali	42.550,00	
B) totale somme a disposizione		62.505,00
I.V.A su A (lavori + oneri sic. +progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione)	87.802,00	
I.V.A su B	13.751,10	
C) Totale I.V.A.		101.553,10
Totale complessivo (A+B+C)		563.158,10

CHE con *delibera n.ro 100 del 17/01/2020* si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all'Ing. Antonio CACOZZA;

CHE con *delibera n.ro 307 del 28/02/2020* questa Amministrazione ha aggiudicato la RDO MePa n. 2493952 per l'affidamento della "progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma dei locali per la realizzazione di un laboratorio analisi nell'area transitoria ex diabetologia" al R.T.I. ELETTROIMPIANTI DI ROMEO GIUSEPPE P.IVA 00873480800 mandataria & C./ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. P.IVA 10181220152 mandante (d'ora in avanti ESECUTORE), con il seguente QUADRO ECONOMICO:

QUADRO ECONOMICO		
Categoria di intervento	Costo dell'intervento (€)	Totale (€)
lavori edili	119.467,00 (Categoria OG1)	
impianti	190.549,00 (Categoria OG11)	
gestione del transitorio	8.099,00	
totale lavori	318.115,00	
Oneri di sicurezza	10.500,00	
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	18.499,00	
A) totale importo offerto		347.114,00

CHE con *delibera n.ro 24 del 27/03/2020* si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo, a firma dell'Ing. Fiore IANTORNO, iscritto al n. 3060 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, presentato dall'Appaltatore in esecuzione a quanto previsto dell'art. 8 del C.S.A.;

CHE in data *21/05/2020* il R.U.P. ha proceduto alla stipula sulla piattaforma telematica del MEPA del contratto relativo alla RDO n. 2493952, come da documento di stipula RDO_t2493952_l1_p6083135 agli atti di ufficio;

CHE in data *03/08/2020* è stato sottoscritto tra le Parti il VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE LAVORI ex art. 5 comma 9 D.M. 49/2018, acquisito agli atti dell'ASP di Crotone in data *05/08/2020* al n. 31203 del Protocollo Generale;

CHE con *determina n.ro 1126 del 24/11/2020* si è autorizzata la liquidazione della fattura elettronica n. ro FATTPA 8_20 del 31/10/2020 relativa al "Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n.ro 1", emessa dall'ESECUTORE per l'importo di € 188.192,00, oltre IVA al 22 %;

CHE in data 30/11/2020 il R.U.P., preso atto della "Relazione di perizia suppletiva e di variante" redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. N. 49/2018, per le motivazioni di cui all'art. 1 comma 6 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha autorizzato gli adeguamenti e modifiche introdotti dalla perizia di variante stessa, con un incremento del contratto del 14,14% rispetto all'importo originario, per un importo di € 49.100,85, con il seguente QUADRO ECONOMICO:

QUADRO ECONOMICO		
Categoria di intervento	Costo dell'intervento (€)	Totale (€)
lavori edili	134.669,73 (Categoria OG1)	
impianti	219.359,29 (Categoria OG11)	
gestione del transitorio	8.099,00	
totale lavori	362.127,97	
Oneri di sicurezza	11.190,68	
	3.597,20	
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	18.499,00	
A) totale importo offerto		396.214,85

CHE con *determina n.ro 1340 del 30/12/2020* è stata autorizzata la liquidazione della fattura elettronica n. ro 1/FPA del 09/11/2020 emessa dal Direttore dei Lavori per l'importo di € 8.312,77, oltre contributo integrativo "Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti" al 4 % pari a € 332,51, per un importo complessivo di € 8.645,28;

ATTESO CHE:

- in data 12/01/2021 l'ESECUTORE ha comunicato l'intervenuta ultimazione parziale dei lavori;
- con *verbale del 15/01/2021*, conformemente al combinato disposto di cui all'art. 5 c. 9 terzo periodo e all'art. 23 c. 1 del D.M. N. 49/2018, il Direttore dei Lavori, preso atto dell'indisponibilità del settore dell'attuale laboratorio analisi destinato ad essere modificato per realizzare i locali di servizio, quali spogliatoi uomini/donne, locale ristoro, stoccaggio dei materiali d'uso e reagenti e segreteria, ha *disposto la sospensione dei lavori* di cui trattasi fino al successivo ordine di ripresa;
- in data 25/01/2021, il Direttore dei Lavori ha rilasciato lo "Stato Avanzamento Lavori a tutto il 25/01/2021", ai fini dell'emissione del certificato di pagamento n. 1 bis per il pagamento della rata n. 1 bis di euro 18.499,00 e del certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 di euro 120.521,00;
- con *determina n.ro 304 del 26/02/2021* sono stati autorizzati i pagamenti delle fatture elettroniche di seguito riportate:

- fattura n. ro FATTPA 6_21, relativa al certificato di pagamento n. 2 (lavori), per l'importo di € 120.521,00, oltre IVA al 22 % pari a € 26.514,62, per un importo complessivo di € 147.035,62;
 - fattura n. ro FATTPA 7_21, relativa al certificato di pagamento n. 1bis (progettazione) per l'importo di € 18.499,00, oltre IVA al 22 % pari a € 4.069,78, per un importo complessivo di € 22.568,78;
- emesse dall'ESECUTORE dei lavori di cui trattasi;

CONSIDERATO CHE, con riferimento agli adempimenti di cui sopra, il Direttore dei Lavori ha regolarmente eseguito le attività previste nel "*Disciplinare di incarico per prestazioni professionali (direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)*" sottoscritto tra le Parti in data 15/07/2020, agli atti d'ufficio, ed ha emesso la relativa fattura n. 2/FPA del 12/02/2021;

VERIFICATA la disponibilità economica nel QUADRO ECONOMICO del Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con delibera n.ro 2583 del 13/12/2019 – voce "*somme a disposizione Amm.ne/spese tecniche e generali*";

VISTO l'art. 101, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 14 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 "*Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";

VISTO il "*Disciplinare di incarico per prestazioni professionali (direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)*" del 15/07/2020;

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare la liquidazione della fattura elettronica n. ro 2/FPA del 12/02/2021 emessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonio CACCOZZA, per l'importo di € 6.184,70, oltre contributo integrativo "*Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti*" con aliquota al 4 % pari a € 247,39, per un importo complessivo di € 6.432,09;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

1. AUTORIZZARE la liquidazione della fattura elettronica n. ro 2/FPA del 12/02/2021 emessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonio CACCOZZA, per l'importo di € 6.184,70, oltre contributo integrativo "*Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti*" con aliquota al 4 % pari a € 247,39, per un importo complessivo di € 6.432,09;
2. FAR GRAVARE la spesa di € 6.432,09 sul conto n. 503.5.101 del Bilancio corrente e sul Centro di Costo "*Costi Comuni Area Assistenza Ospedaliera*" n. 3h; CIG Z7A30004F2;

3. AUTORIZZARE l'Ufficio Programmazione Economica e Finanziaria ad emettere mandato di pagamento, nei limiti dell'importo dovuto;

=====

Il R.U.P.

Resp. U.O. Funz. Lavori Manutenzione e Sicurezza
Ing. Ivan Giuseppe SOLANO



Il Direttore Dip. Servizi Tecnico Amm.ivi:
Dott. Giuseppe FICO



UFFICIO AFFARI GENERALI
Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 03 AGO. 2021 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 102460 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell'Ufficio AA.GG.


