DETERMINA N. 1144 /Uff. Patr. **ORIGINALE**

# REGIONE CALABRIA
# AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
# CROTONE

Oggetto: Presidio Ospedaliero di Crotone
Lavori di ristrutturazione per realizzazione Nuovo Servizio di "Osservazione Breve Intensiva" (OBI). Presa atto Certificato Regolare Esecuzione.

L'anno duemiladieci 15 OTT. 2010 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento prot. 996 /Uff. Patr. del 15.10.2010

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO**
**ATTIVITA' TECNCICHE E PATRIMONIO**

**PREMESSO** che con Determina del Direttore del Dipartimento Area Amministrativa n° 21 del 14.01.2010 sono stati affidati, a seguito di trattativa privata i Lavori di Ristrutturazione per realizzazione Nuovo Servizio di "Osservazione Breve Intensiva" (OBI) alla Ditta Sestito Giancarlo & Figli s.a.s., Crotone;
**CHE** i Lavori di Ristrutturazione per la realizzazione del Nuovo Servizio di "Osservazione Breve Intensiva" (OBI), sono stati assegnati alla Ditta di cui sopra per un importo di €. 19.173,00 oltre IVA prevista per legge;
**CHE** nel corso delle lavorazioni, si è reso necessario e non procrastinabile integrare alcune lavorazioni quali, lo smaltimento del pavimento, la creazione di nuove tracce al pavimento e alle pareti e la controsoffittatura di tutto il servizio;
**VISTA** l'approvazione del piano di lavoro (Art. 256 D.lgs. n° 81/08) per la rimozione del pavimento, trasmesso dallo S.P.I.S.A.L. dell'Azienda Sanitaria di Crotone prot. n° 1279/2010/ML;
**VISTO** il verbale di concordamento dei nuovi prezzi redatto in data 10.06.2010 e sottoscritto dalle parti, per un importo complessivo di €. 3.757,90;
**VISTO** che le nuove lavorazioni non eccedono il quinto dell'importo originario e pertanto rientrano in quello che è previsto dall'art. 132 del Dlg. n° 163 del 12.04.2006;
**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 28.09.2010 e sottoscritto dalle parti;
**VISTO** il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 28.09.2010 e regolarmente sottoscritto dalle parti;

**ACCERTATO** che le lavorazioni sono state regolarmente realizzate e a regola d'arte;
**VISTA** la fattura relativa ai Lavori di ristrutturazione per realizzazione Nuovo Servizio di "Osservazione Breve Intensiva" (OBI), n° 60 del 30.09.2010 acquisita al protocollo generale in data 05.10.2010 di €. 25.223,99;
**RITENUTO** dover prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei Lavori di ristrutturazione per realizzazione Nuovo Servizio di "Osservazione Breve Intensiva" (OBI), redatto in data 28.09.2010 e regolarmente sottoscritto dalle parti;
**RITENUTO** altresì dover liquidare alla Ditta Sestito Giancarlo & Figli s.a.s., Crotone la fattura n° 60 del 30.09.2010 acquisita al protocollo generale in data 05.10.2010 per un importo di €. 22.930,90 più IVA €. 2293,09 per un importo complessivo di €. 25.223,99;
**VISTO** il D.lg. 12.04.2006 n° 163;

**DETERMINA**

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e confermato:

- prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei Lavori di ristrutturazione per realizzazione Nuovo Servizio di "Osservazione Breve Intensiva" (OBI), redatto in data 28.09.2010 e regolarmente sottoscritto dalle parti;
- liquidare alla Ditta Sestito Giancarlo & Figli s.a.s., Crotone la fattura n° 60 del 30.09.2010 acquisita al protocollo generale in data 05.10.2010 per un importo di €. 22.930,90 più IVA €. 2.293,09 per un importo complessivo di €. 25.223,99, dietro mandato dell'Ufficio proponente;
- dare atto che la spesa di €. 25.223,99, compreso IVA, graverà sul bilancio 2010, conto di bilancio n° 102.20.30;

Il Responsabile del Procedimento:

per il Direttore dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio:

**UFFICIO AFFARI GENERALI**
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente Determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 18 OTT. 2010 con Protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n° 2067, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.
Crotone, li 18 OTT. 2010

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Floccari

# REGIONE CALABRIA
# AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
# CROTONE

U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione per realizzazione nuovo Servizio di "Osservazione Breve Intensiva" (OBI)

Ditta: Sestito Giancarlo & Figli s.a.s., Crotone

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

I lavori eseguiti sono quelli assegnati con determina n° 21 del 14.01.2010, Dipartimento Area Amministrativa.

Alla visita tenutasi il giorno 28.09.2010 sono intervenuti per l'Impresa esecutrice il Sig. Sestito Giancarlo, l'Assistente Tecnico Evandro Cozza e il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Francesco Bennardo, sono stati ispezionati i lavori eseguiti constatando la loro conformità alle prescrizioni e a quelle impartite in precedenza dalla Direzione dei Lavori.

Ciò premesso e considerato:

- che i lavori di ristrutturazione per realizzazione nuovo Servizio di "Osservazione Breve Intensiva" (OBI) corrispondono alle indicazioni impartite;
- che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni di capitolato;
- che dai riscontri e verifiche, lo stato di fatto delle opere eseguite, risponde per qualità a quanto stabilito;
- che i prezzi applicati sono quelli di gara;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso degli stessi;
- che l'impresa non ha evidenziato riserve;

il sottoscritto direttore dei lavori

## CERTIFICA

Che i lavori descritti, eseguiti dalla Ditta: Sestito Giancarlo & Figli s.a.s., con sede in Crotone, P.I. 02322880796, sono stati regolarmente eseguiti.

Crotone lì 28.09.2010

L'IMPRESA — IL DIRETTORE DEI LAVORI — L'ASSIST. TECN.

IMPRESA
SESTITO Giancarlo & Figli s.a.s.
Costruzioni Edili e Stradali
Via Botteghelle, 28 - 88900 CROTONE
P.I. [illegible]

Sig. Sestito Giancarlo — Responsabile del Procedimento — Sig. Evandro Cozza

Arch. Francesco Bennardo

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE
PROTOCOLLO GENERALE
05 OTT. 2010
FATTURA IN ENTRATA

***IMPRESA SESTITO GIANCARLO & FIGLI s.a.s***
***Via Botteghelle 88900 – Crotone (KR)***
***P.IVA 02322880796***
***Tel: Uff. 0962/21811 Cell. 339/3404465 – 3334434552***

**Data** **30/09/10**
**Fattura n°** **60**

Cliente
Spett.le Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
Indirizzo Via G. Di Vittorio
C.A.P. 88900 Città Crotone
Num. Tel. Prov. Crotone
P.iva 02864140799

| Descrizione | Quantità | IVA | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Vi emettiamo fattura per lavori relativi all'appalto: | | | | |
| P.O. di Crotone - U.O. Medicina d'Urgenza - Lavori di ristrutturazione per realizzazione nuovo servizio "Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.). Lotto CIG 040122D54 | | | | |
| Stato finale | 1 | 10% | € 22 930,90 | € 22 930,90 |

| | | |
|---|---|---|
| Imponibile | | € 22 930,90 |
| IVA | 10,00% | € 2 293,09 |
| TOTALE FATTURA | | € 25 223,99 |

AVVENUTA E REGOLARE FORNITURA

FIRMA