DETERMINA 1204 UFF./PATR. **ORIGINALE**

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: Lavori di riordino, risanamento e manutenzione straordinaria del Poliambulatorio di Cirò Marina. Presa atto Certificato di regolare esecuzione dei lavori e liquidazione stato finale

L'anno duemiladieci 0 8 NOV. 2010 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento n° 310 /Uff. Patr. del 08-11-2010

IL DIRETTORE UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che con Delibera del Direttore Generale f.f. n°1013 del 23.02.2004 e con sottoscrizione del disciplinare d'incarico professionale prot. 1020 del 02.03.2005 è stato conferito incarico fiduciario per la progettazione dei lavori in oggetto, all'Ing. Gianfranco Provenzano quale capogruppo ATP costituita dallo stesso Ing. Gianfranco Provenzano e dall' Arch. Rosario Luca Provenzano;

CHE con nota n° 2595 del 11.03.2005, acquisita al protocollo Generale, è stato trasmesso dai professionisti incaricati, il progetto esecutivo dei Lavori di riordino, risanamento e manutenzione straordinaria del Poliambulatorio di Cirò Marina;

VISTA la Determina n° 466 del 22.03.2005 con la quale veniva impegnata la somma di €. 258.000,00 per il progetto di cui sopra;

VISTA la Delibera del Direttore Generale n° 193 del 10.06.2005, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei Lavori di riordino, risanamento e *manutenzione straordinaria del Poliambulatorio di Cirò Marina I lotto, per un* importo complessivo di €. 258.000,00;

VISTA la delibera n° 55 del 25.11.2005 con la quale veniva approvato il bando di gara e gli allegati;

VISTA la Delibera n° 79 del 20.03.2007 con la quale venivano aggiudicati i lavori di riordino, risanamento e manutenzione straordinaria del Poliambulatorio di Cirò Marina alla Impresa Zito Costruzioni srl di Crotone;

VISTO il contratto dei lavori n° 62 del 29.03.2007 registrato all'Ufficio delle Entrate di Crotone e sottoscritto dal rappresentante legale dell'Impresa e dal rappresentante legale dell'Azienda Sanitaria di Crotone;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 22.05.2007, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e l'Impresa appaltatrice, alla presenza del Responsabile del Procedimento;

VISTI i verbali di sospensione dei lavori nn° 1-2-3-4 e i verbali di ripresa lavori nn° 1-2-3-4, depositati presso l'Ufficio Tecnico dell'Azienda, resisi necessari per non interferire con le tante attività Sanitarie e Amministrative che si svolgono quotidianamente presso il Poliambulatorio e al fine di predisporre perizia di variante;

VISTA la Delibera del Direttore Generale n° 146 del 18.09.2009 con la quale veniva approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto;

VISTA la documentazione relativa al completamento dei lavori in oggetto, acquisita al protocollo generale il 22.06.2010 al n° 21806;

VISTA la relazione sul conto finale dei lavori in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 173 del regolamento D.P.R. 21.12.1999 n° 554, redatto il 12.04.2010;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in oggetto redatto in data 01.12.2009;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatto in data 12.04.2010;

RITENUTO dover prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori di riordino, risanamento e manutenzione straordinaria del Poliambulatorio di Cirò Marina;

RITENUTO altresì dover liquidare alla Impresa Zito Costruzioni s.r.l. di Crotone lo stato finale dei lavori di riordino, risanamento e manutenzione straordinaria del Poliambulatorio di Cirò Marina a presentazione della fattura per un importo di €. 72.873,28 oltre IVA al 10% pari a €. 7.287,33 per un totale complessivo di €. 80.160,61;

;

VISTO il Dlg. n°163 del 12 aprile 2006

DETERMINA

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato;
1) prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori di riordino, risanamento e manutenzione straordinaria del Poliambulatorio di Cirò Marina trasmesso dal Direttore dei Lavori con nota n° 21806 del 22.06.2010;
2) liquidare alla Impresa Zito Costruzioni s.r.l. di Crotone lo stato finale dei lavori di riordino, risanamento e manutenzione straordinaria del Poliambulatorio di Cirò Marina a presentazione della fattura per un importo di €. 72.873,28 oltre IVA al 10% pari a €. 7.287,33 per un totale complessivo di €. 80.160,61;
3) dare atto che la spesa graverà sui conti di bilancio per come alla determina n° 466 del 21.03.2005.

Il Responsabile del Procedimento:

per il Direttore Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio:

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 09 NOV. 2010 con Protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n° 2185, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li 09 NOV. 2010

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Floccari

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita sono intervenuti i sigg.:

- Geom. Matteo Zito in qualità di Rappresentante Legale della ditta Zito Costruzioni S.r.l., impresa esecutrice dei lavori;
- Il sottoscritto arch. Rosario Luca Provenzano.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti.

Sono state verificate molte misure, il numero e le dimensioni delle varie opere, riscontrandole tutte uguali a quelle contabilizzate.

Ciò premesso il sottoscritto architetto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni riportate in contabilità per come appunto nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che non si è reso necessario occupare definitivamente e temporaneamente stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- visti i certificati di conformità degli impianti allegati alla presente;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla ditta Zito Costruzioni S.r.l. – Via Inghilterra 25 Crotone, sono stati eseguiti regolarmente e liquida il credito dell'impresa nell'importo di

€ 72.873,28= oltre I.V.A. al 10% pari a € 7.287,33, per un totale complessivo di € 80.160,61= del quale si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Catanzaro lì 12.04.2010

L' IMPRESA

ZITO Costruzioni s.r.l.
L'Amministratore

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI - PAESAGGISTI E CONSERVATORI
PROVINCIA DI CATANZARO
SEZ. A - ARCHITETTURA
ARCH. LUCA ROSARIO PROVENZANO
n. 1453

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO