

DETER. N: 1096 /DIP. AMM.VO/ U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale.

OGGETTO: Integrazione determina n. 614 del 22/07/2020 lavori di pavimentazione e realizzazione rete di raccolta e scarico acque piovane area esterna Locali territoriali di Tufolo.

CIG: Z392DB2A06

In data 13 NOV. 2020 nella Sede dell'Ufficio del Dipartimento Servizio Tecnico-Amministrativo sito in Crotone - Via M. Nicoletta - Centro Direzionale il Granaio;

Vista la dichiarazione di regolarità tecnica-procedurale resa da Responsabile di Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione Tecnico e Patrimoniale si propone al direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZIO TECNICO-AMMINISTRATIVO
PREMESSO**

CHE con Determina n. 614/2020 del Dipartimento Servizio Tecnico Amministrativo si affidava mediante procedura negoziata con un importo a base d'asta di € 46.987,58 oltre 1.409,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso alla Ditta Sestito Giancarlo e Figli i lavori di pavimentazione e realizzazione rete raccolta acque piovane area esterna dei locali siti in Località Farina in Crotone, per un importo di € 32.651,67 oltre gli oneri di sicurezza per un importo pari a € 1.409,63; CHE nella fase di esecuzione della pavimentazione è stato necessario effettuare ulteriori lavori supplementari non previsti e non prevedibili nel computo metrico originario, ma necessari al completamento dei lavori a regola d'arte consistenti in un aumento di chiusini in ghisa, il 20% in più della superficie da asfaltare, tappetino bituminoso di tutta l'area e la realizzazione dell'alimentazione della riserva idrica alla rete esistente in ingresso ed in uscita e collegamento al nuovo contatore per una spesa complessiva pari a € 13.695,05 a detrarre il ribasso pari al 30,51% effettuato in fase di gara per un totale di lavori suppletivi pari a € 9.395,72 + IVA, così come risulta dal Computo metrico, agli atti d'ufficio, redatto dal RUP e controfirmato dalla ditta aggiudicataria ed esecutrice dei lavori;

Visto l'art. 106 comma 1 lettera b del D. Lgs. 50/2016 in cui prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi in cui per lavori, servizi o forniture, supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;

Ritenuto pertanto dover integrare la determina n. 614 del 22/07/2020 lavori di pavimentazione e realizzazione rete di raccolta e scarico acque piovane area esterna Locali territoriali di Tufolo, dell'importo di € 9.395,72 + IVA relativo ai lavori supplementari per come sopra riportati per un totale complessivo da liquidare pari a € 42.168,37 + IVA;

VISTO il D. Lgs 50/2016

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente riportato confermato:

integrare la determina n. 614 del 22/07/2020 lavori di pavimentazione e realizzazione rete di raccolta e scarico acque piovane area esterna Locali territoriali di Tufolo, dell'importo di € 9.395,72 + IVA relativo ai lavori supplementari per come sopra riportati, ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera b del D. Lgs. 50/2016 per un totale complessivo da liquidare pari a € 42.168,37 + IVA;

Autorizzare l'Ufficio Programmazione economica e finanziaria al pagamento delle fatture, previo ordinativo dell'U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale.

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Stefano Greca

Il Direttore U.O.C Gestione Tecnico e Patrimoniale

Arch. Francesco Bennardo

Il Direttore Dipartimento Servizio Tecnico - Amministrativo

Dott. Giuseppe FICO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 13 NOV. 2020 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2635 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li _____

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COLL. AMM.VO PROP.

Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore Ufficio

Affari Generali e Legali

D.ssa Anna Giordano