



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 2144 DEL
14 NOV. 2019

Oggetto: Liquidazione lavori supplementari di ristrutturazione locali 118 del
Poliambulatorio di Mesoraca.
CIG n° ZA329D0BF0

Il Direttore Generale F.F. Dott.ssa Maria Pompea Bernardi, adotta la seguente
deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore
del Dipartimento Servizi Tecnico - Amministrativi

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale

Il Direttore dell'U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale propone al Commissario
l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-
procedurale.

Il Direttore U.O.C
Arch. Francesco Bernardo

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
Dott. Giuseppe FICO

PREMESSO

PREMESSO il Direttore Generale f.f. ha autorizzato i lavori di ristrutturazione locali 118 del Poliambulatorio di Mesoraca per un importo di € 7.109,81 oltre I.V.A.;

CHE con nota n. 004439 del 12/09/2019 il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnico – Patrimoniale ha chiesto la migliore offerta economica su base d'asta di € 7.109,81 oltre I.V.A. per i lavori di ristrutturazione locali 118 del Poliambulatorio di Mesoraca alle ditte: Costruzioni Edili di Piperissa Geom. Francesco di Crotone, Edilizia F.A.G. di Ierardi Alfonso di Petilia Policastro, Ediluzzo S.R.L. di Crotone, Drexha Costruzioni S.R.L. di Crotone e Bruno Antonio di Isola Capo Rizzuto;

CHE con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1457, del 20 settembre 2019, sono stati affidati alla Ditta BRUNO Antonio di Isola Capo Rizzuto i lavori di ristrutturazione dei locali 118 del Poliambulatorio di Mesoraca per l'importo di € 6.300,00 oltre I.V.A.;

CHE a seguito del ribasso effettuato dalla ditta appaltatrice vi sono delle economie pari a € 809.81;

CHE durante l'esecuzione è emersa la necessità di effettuare ulteriori lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, quali installazione di n. 1 specchiera nel bagno, sostituzione di corpi illuminanti, manutenzione ordinaria a tapparelle e separazione dell'impianto di illuminazione dall'impianto di piano, il tutto per un importo complessivo pari a € 800,00 oltre I.V.A.;

VISTO l'Art. 106, comma 2, lettera b) il quale recita: "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate dall'articolo 35;

b) il 10% del valore iniziale del contratto per i contatti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali **ovvero il 15% per i contratti di lavoro sia nei settori ordinari che speciali**. Tuttavia la modifica....."

VISTA la contabilità finale;

RITENUTO dover liquidare alla Ditta BRUNO Antonio con sede a Isola Capo Rizzuto, per l'esecuzione dei lavori supplementari di ristrutturazione dei locali 118 del Poliambulatorio di Mesoraca l'importo complessivo pari a € 800,00 oltre IVA;

VISTO il lotto CIG n° ZA329D0BF0;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a del D.lg. n° 50 del 18.04.2016;

PROPONE

- 1) di liquidare a presentazione della fattura, alla Ditta BRUNO Antonio sede a Isola Capo Rizzuto i lavori supplementari di ristrutturazione dei locali 118 del Poliambulatorio di Mesoraca per un importo complessivo pari a € 800,00 oltre IVA;
- 2) far gravare la spesa di €. 976,00 I.V.A. compresa sul conto n. 10127060 del Bilancio corrente e sul Centro di costo al conto CC 2f31;

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.


Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.


DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.


Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Referente Sanitario
Dott. Pietro Luigi Brisinda



Il Direttore Generale F.F.
Dott.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 14 NOV. 2019 con protocollo
n. 166

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

.....